

# INDIKATIVNI PLAN NATJEČAJA UNUTAR OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA PUTEM ITU MEHANIZMA ZA URBANU AGLOMERACIJU OSIJEK

Urbano Područje	ITU specifični cilj	Naziv projekta/scheme	Strateški projekt (SP)/ Grant shema (GS)	ERDF/KF alokacija (HRK)	Ukupna vrijednost projekta (HRK)	Vlasničko pitanje riješeno DA / NE / np U slučaju SC 6e2 - u vlasništvu ITU grada	Prihvatljivi prijavitelji	Planirana objava poziva (GS)/ Početak postupka odabira (SP) po Q/YYYY	Planirano razdoblje zatvaranja poziva	Razdoblje provede (u mjesecima)	Očekivano razdoblje početka provedbe Q/YYYY	Očekivano razdoblje završetka provedbe Q/YYYY
<b>SC 3a2 - Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva</b>												
OSIJEK	SC 3a2 - Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva	Razvoj potpornih institucija za istraživanje, unaprjeđenje kvalitete, preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda	GS	42.851.613,16	50.413.662,61	da	Općine	Q2/2018	Q4/2018	36	nakon potpisivanja ugovora	Q4/2021
OSIJEK	SC 3a2 - Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva	IT Park	SP	15.384.615,38	18.099.547,44	čeka se rješenje	Općine	Q2/2018	Q4/2018	36	nakon potpisivanja ugovora	Q4/2021
Ukupna ERDF alokacija (HRK po UP-u)				58.236.228,54	68.513.210,05							
<b>SC4c3 - Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva</b>												
OSIJEK	SC4c3 - Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva	Zamjena spojnih vrelova od TE-TO do toplane Pogona Osijek	SP	46.013.882,24	77.490.539,32	da	HEP d.o.o.	Q1/2018	Q2/2018	48	Q2/2018	Q2/2022
Ukupna ERDF alokacija (HRK po UP-u)				46.013.882,24	77.490.539,32							
<b>SC 6c1 - Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine</b>												
OSIJEK	SC 6c1 - Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine	Rekonstrukcija kulturnih dobara UA Osijek	GS	32.370.868,71	39.872.507,67	TBC	Municipality of Čepin, Municipality of Erdut, Municipality of Bilje, City of Valpovo, City of Belišće (City of Osijek and Municipality of Ernestinovo)	Q1/2018	Q2/2018	36	nakon potpisivanja ugovora	Q2/2021
Ukupna ERDF alokacija (HRK po UP-u)				32.370.868,71	39.872.507,67							
<b>SC 6e2 - Obnova brownfield lokacija</b>												
OSIJEK	SC 6e2 - Obnova brownfield lokacija	Infrastruktura Tvrdča	SP	61.520.099,59	72.376.587,75	da	Grad Osijek	Q1/2018	Q2/2018	46	Q3/2018	Q2/2022
OSIJEK	SC 6e2 - Obnova brownfield lokacija	Centar za posjetitelje	SP	13.076.923,08	15.384.615,39	da	Grad Osijek	Q1/2018	Q2/2018	36	Q3/2018	Q3/2021
OSIJEK	SC 6e2 - Obnova brownfield lokacija	HŽ kreativni inkubator "Skretnica"	SP	3.051.282,05	3.589.743,59	da	Grad Osijek	Q2/2018	Q3/2018	36	Q1/2019	Q3/2019
Ukupna ERDF alokacija (HRK po UP-u)				77.648.304,72	91.350.946,73							
<b>SC 7ii2 - Povećanje broja putnika u javnom prijevozu</b>												
OSIJEK	SC 7ii2 - Povećanje broja putnika u javnom prijevozu	E-mobilnost	GS	11.048.525,00	12.998.264,71	TBC	općine, prijevozne tvrtke	Q4/2018	Q1/2019	36	nakon potpisivanja ugovora	Q2/2022
OSIJEK	SC 7ii2 - Povećanje broja putnika u javnom prijevozu	Biciklističke staze UA Osijek	GS	37.481.665,41	44.096.076,95	TBC	općine	Q2/2018	Q4/2018	36	nakon potpisivanja ugovora	Q4/2021
Ukupna ERDF alokacija (HRK po UP-u)				48.530.190,41	57.094.341,66							

**TOTAL ERDF/CF      262.799.474,62      334.321.545,43**